

## HARMONOGRAM PRZEPROWADZKI STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH


| L.p | Wydział  | Data rozpoczęcia przeprowadzki | Liczba dni przewidywanych na przeprowadzkę | Uwagi  |
|-----|--|--------------------------------|--|--|
| 1.  | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 24-27.04.2014 r.               | 4  | Kasa od 28.04.2014 r.  |
| 2.  | Zarząd Powiatu i Sekretariat   | 26.04.2014 r.                  | 1  |  |
| 3.  | Wydział Budownictwa  | 29-30.04.2014 r.               | 2  |  |
| 4.  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30.04.2014 r.<br>01.05.2014 r. | 2  |  |
| 5.  | Powiatowy Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego   | 02.05.2014 r.<br>04.05.2014 r. | 2  |  |
| 6.  | Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  | 30.04.2014 r.<br>01.05.2014 r. | 2  | Planty 8   |
| 7.  | Zespół ds. Informatyzacji Starostwa  | 24.04.2014 r.                  | 1  | Przenoszenie serwerowni sukcesywnie od dnia przenoszenia pierwszych pracowników tj. od 24.04.2014 r. |
| 8.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  | 02.05.2014 r.                  | 1  |  |
| 9.  | Powiatowy Rzecznik Konsumentów   | 02.05.2014 r.                  | 1  |  |
| 10. | Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  | 30.04.2014 r.<br>01.05.2014 r. | 2  | Referat ds. Kultury, Turystyki i Sportu  |
| 11. | Zespół Audytu Wewnętrznego   | 02.05.2014 r.                  | 1  |  |
| 12. | Zespół Prasowy   | 26.04.2014 r.                  | 1  |  |

|     |   |                                |   |                                   |
|-----|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 13. | Zespół Radców Prawnych  | 02.05.2014 r.<br>04.05.2014 r. | 2 |                                   |
| 14. | Wydział Rozwoju   | 02.05.2014 r.<br>04.05.2014 r. | 2 |                                   |
| 15. | Biuro Rady Powiatu i Obsługi Zarządu                                | 26.04.2014 r.                  | 1 |                                   |
| 16. | Wydział Budżetu i Finansów  | 02.05.2014 r.<br>04.05.2014 r. | 2 |                                   |
| 17. | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Geolog Powiatowy | 02.05.2014 r.<br>04.05.2014 r. | 2 |                                   |
| 18. | Wydział Administracyjno-Organizacyjny                               | 24.04.2014 r.                  | 1 | I część kancelarii<br>I część BOK |
| 19. | Wydział Administracyjno-Organizacyjny                               | 02.05.2014 r.<br>04.05.2014 r. | 2 |                                   |
| 20. | Wydział Komunikacji i Transportu                                    | 28.04.2014 r.<br>02.05.2014 r. | 4 |                                   |

Projekt harmonogramu, może ewaluować w zależności od postępu prac i możliwości organizacyjno-technicznym firmy przewozowej.

Opracował:



  
 Sekretarz Powiatu  
 B. Piuniewicz  
 Barbara Piuniewicz

Zatwierdził:

WICESTAROSTA

Zenon Janus